Information

Travaux

“SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAU 6 ET 7”

a mise en service de la liaison

ferroviaire directe Ermont-Saint-
Lazare et la hausse consécutive du trafic
sur la ligne du RER C, ont entrainé la
suppression de ces deux passages a
niveau qui bloquaient la circulation
routiere et posaient des problemes de
sécurité pour les usagers.

Les travaux démarrés en février 20006,
s’organisent en plusieurs phases.

La premiere a consisté a aménager le
passage piétons souterrain existant (mis
en service des aott 2006) et a en créer
deux nouveaux de part et d’autre de la
gare : rue du Plessis-Bouchard (aussi mis
en service des aolt 2006) et Orme Saint-
Edme (mise en service prévisionnelle
mi 2007). Ces trois passages piétons sou-
terrains seront accessibles aux personnes
a mobilité réduite (PMR).

La suppression des deux passages a
niveau, effective des fin aott 2006, a
constitu¢ le démarrage de la deuxiecme
tranche des travaux. En 2009, ces passages
a niveau seront remplacés par des
passages routiers souterrains a sens
unique et gabarit réduit réalisés par

Maquette de la gare de Franconville.

Retour sur les travaux

~ |’opération en quelques mots

Réseau Ferré de France, alors que le
Conseil général du Val d’Oise prend en
charge les rampes d’acces.

Enfin, la troisieme phase de I'opération
est constituée, des le début 2007, par
d’importants travaux de déplacements de
réseaux concessionnaires qui précederont
la réalisation de circulations douces et la
réorganisation des circulations automo-
biles de “surface”.
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Les Franconvillois
se reapproprient
leurs quartiers

Cette opération, financée pour partie par
la Région Ile-de-France, sous co-maitrise
d’ouvrage de Réseau Ferré de France et du
Conseil général du Val d'Oise, s’accompa-
gnera d’aménagements urbains qualitatifs
réalisés par le Conseil général du Val d’Oise
en vue de recréer un lien entre les
quartiers nord et sud de Franconville.

\//otre nouvelle
gare prend forme

omme prévu, les deux passages
C a niveau de la gare, PNG et PN7,
ont été définitivement fermés a la fin
du mois d’aotit dernier.

Depuis cette date, les travaux avancent
pour permettre aux circulations douces
(piétons, personnes a mobilité réduite,
personnes dgées, personnes avec bagages,
etc.) de franchir sans difficulté les voies
de chemin de fer et reprendre possession
de leur quartier. Comme nous le rappelions
dans la Lettre n° 1, la suppression des
passages a niveau était devenue nécessaire
en raison du développement du trafic a la
suite de I'ouverture cet automne de la
nouvelle ligne Ermont-Eaubonne - Paris-
Saint-Lazare et a 'augmentation du
cadencement consécutive de la ligne du
RER C.

Dans ce cadre, Réseau Ferré de France,

propriétaire des infrastructures ferro-

viaires, réalise cinq ouvrages :

* 2 ouvrages routiers souterrains a gabarit
réduit,

* 3 ouvrages piétons.



ues de la gare

Premiere phase : mise en service de
deux passages souterrains piétons

Les travaux de réalisation des passages
piétons ont commencé en janvier 2006.
Deux passages souterrains piétons de 4 m
de large sont aujourd’hui entierement
achevés. Le passage souterrain central a la
gare et le passage souterrain piétons rue
du Plessis-Bouchard sont aujourd’hui
entierement réalisés avec les escaliers et
les rampes PMR (personne a mobilité
réduite) paralleles aux voies. Les ¢éléva-
teurs, installés provisoirement, ont été
supprimés.

Le troisi¢eme passage sera mis en
service en juin prochain apres la
remise en place des voies

Le passage souterrain piéton de 1'Orme
Saint-Edme (3° ouvrage) entrera en service
en juin 2007. Son troncon nord, rue du
Noyer Mulot est réalisé. En ce qui concerne
le coté sud (rue Maurice Dalesme), sa
réalisation est suspendue a I’'achevement
des travaux de déplacement des rails
(coté Ermont) et de suppression de la

Gare de Franconville.

paroi berlinoise : ouvrage antérieur de
soutenement réalisé avec des traverses en
bois correspondant a une déviation “pro-
visoire” des voies.

La SNCF, mandatée par Réseau Ferré de
France a engagé cet automne des travaux
pour remettre les voies dans leur position
d’origine. Ces travaux lourds qui ont débuté
en septembre (coté est, direction Ermont)

s’acheveront en février 2007, permettant
ainsi d’entamer la construction de la
deuxieme rampe PMR a cet endroit.

La suppression de la paroi berlinoise le
long de la rue Maurice Dalesme permet-
tra de retrouver une voirie normale.

La remise en place des voies ferrées coté
Pontoise est prévue a la fin du premier
semestre 2008.
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AQP pour le

par la SNCF,
de France.

Vue du futur passage souterrain.

~ |.ménagements urbains qualitatifs

du Conseil général du Val d'Oise

Début des aménagements urbains
rue de la Station

Maitre d’ouvrage responsable des travaux
routiers et des principaux aménagements
de voirie, le Conseil général du Val d’Oise
a réalis¢ la premicre phase de I'aména-
gement de la rue de la Station, c6té nord,
sur une section allant de la gare au
nouveau groupe scolaire ouvert a la
rentrée de septembre.
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Un paysage urbain renouvelé

),

En amont, des réalisations importantes
avenir (création de giratoires, des trémies
d’acces, des passages souterrains routiers)

des travaux préparatoires de génie civil
(déplacement de réseaux eau, électricité,
Telecom) sont programmés début 2007
avec les concessionnaires.

Voie de circulation douce

Apres la requalification de la rue de la
Station (phase 1), le Conseil général du
Val d’Oise va aménager prochainement
une voie de circulation douce (avec piste
cyclable), coté nord, le long de la voie
ferrée entre la rue du Noyer Mulot et la
rue de la Station.

Un troncon devant le Clos Saint André,
entre la rue André et la rue de la Station,
a I'endroit du futur immeuble “Les ter-
rasses du Séquoia” deviendra une “voirie
mixte” que pourront emprunter piétons,
voitures et vélos.



Réalisation de trois giratoires l’an
prochain

Le Conseil général du Val d’Oise program-
me la création de trois giratoires dans le
secteur de la gare. Deux giratoires, cOté
nord de la voie ferrée, et un coté sud
avenue Maurice Berteaux. Les deux autres
seront créés au nord : avenue de Chanzy,
pour 'un et plus a 'ouest, rue du Plessis-
Bouchard pour l'autre. Ces aménage-
ments qualitatifs qui s’integrent dans une
reconfiguration de la circulation autour
de la gare auront pour effet d’apaiser le
trafic automobile, premier objectif pour-
suivi. Les travaux commenceront a la fin
du premier trimestre 2007 pour s’achever
a l'automne de la méme année.
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Un seul objectif :

améliorer la circulation

Les trémies (rampes d’acces aux
passages routiers souterrains)
quatre ouvrages a réaliser de chaque
coOté des voies

Le Conseil général du Val d’Oise ne pourra
entreprendre la réalisation de ces trémies
(rampes d’acces aux passages souterrains

routiers) et les travaux de raccordements
qu’al'issue de la construction des passages
routiers sous les voies ferrées.

Création des passages routiers sous
les voies ferrées : fin 2007

C’est la deuxieme grande phase du pro-
gramme pour Réseau Ferré de France qui
lancera début décembre 2007 la construc-
tion de I'un des deux passages souterrains
routiers prévus dans le projet : le PR 6
(passage routier) au niveau de 'ex-passage
a niveau PN6 — entre la place de la Répu-
blique et la rue de la Station —, et le PR 7
entre le parking Burger et la rue Henri
Barbusse. Les trémies (voies d’acces en
dénivelé aux passages souterrains routiers)
qui seront réalisées par le Conseil général
du Val d’Oise, maitre d’ouvrage, viendront
se raccorder a ces deux ouvrages.

Environ 15 mois de travaux

15 mois de travaux sont prévus pour la
réalisation des deux passages routiers
souterrains qui seront construits presque
simultanément. La SNCF souligne la com-
plexit¢é de ce programme en partie a
cause du nécessaire maintien des trafics
ferroviaire, routiers et piétions lors des
travaux et des espaces disponibles réduits.

de derniere minute

Samedi 13 et dimanche 14
janvier 2007

* Ligne :

Ermont - Montigny-Beauchamp
Aucune circulation ferroviaire, un
service de substitution par autocars
sera mis en place.

Nuits des 8 au 13, 15 au 20,
22 au 27 et 29 janvier au 3 février

* Ligne :

Ermont-Eaubonne - Pontoise
Aucune circulation ferroviaire a partir
de 22 h 45, un service de substitution
par autocars sera mis en place.

www.transilien.com

Le calendrier général

* Jusqu’a I'été 2007
Remise en place des voies ferrées
coté Ermont

* Février / octobre 2007

Travaux de déplacement de réseaux
concessionnaires place de la Répu-
blique

* Mars / décembre 2007
Réalisation des giratoires rue de
Chanzy, rue du Plessis-Bouchard et
avenue Maurice Berteaux

e Juin 2007
Mise en service du passage piétons
souterrain de I’Orme Saint-Edme

* Décembre 2007 / mars 2009
Réalisation des ouvrages routiers a
gabarit routier

- Eté 2008
Réalisation de protections acous-
tiques rue des Pommiers Saulniers

« Eté 2008 / printemps 2009
Remise en place des voies ferrées
coté Pontoise

* Printemps 2009 / hiver 2009
Travaux de voirie de “surface”



Plus d’informations

~ |[“ur le projet d'aménagement
de la gare

PLAN DE CIRCULATION PENDANT

NORD

FRANCONVILL

Ouverture d’un local d’informations
Pour en savoir plus sur le projet d’aména-
gement de la gare : le Conseil général du
Val d’Oise aménage un local a proximité
de la gare, rue Henri Barbusse au n° 3.
Ouverture : courant janvier 2007.

LES TRAVAUX

ZONES EN TRAVAUX SENS DE LA CIRCULATION
SUR LA ZONE EN TRAVAUX
FERMETURE DES AXES UTILISES SENS DE CIRCULATION PLAN DE CIRCULATION DEVIATION RESULTANT
PASSAGES A NIVEAU (25/08)  POUR LES ECHANGES MODIFIES POUR SCHEMA SUR LES RUES PROCHES DELAGARE  DE LA FERMETURE
NORD - SUD ET SUD -NORD DEFINITIF ( voir détail coté Nord et coté Sud ) DES PASSAGES A NIVEAU
Pour en savoir N OPIIOT
[ r i I
e Site Internet : :.}" -
www.ville-franconville.fr Les Valdoisiens au cczur de notre action

La Région Ile-de-France
finance I'opération a hauteur
de 26,8 M€

Le Conseil général
du Val d’Oise finance
I'opération a hauteur de 6,2 M€

Réseau Ferré de France
finance 'opération a hauteur
de 2,7 M€
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